

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «ДС №42»



/О.С. Злодеева/

ПРОТОКОЛ
подведения итогов реализации проекта
«Оптимизация рабочего места педагога по системе 5S»

от 28.12.2023 г.

Присутствовали:

Владелец процесса: Злодеева Ольга Сергеевна, заведующий

Руководитель проекта: Поставит Юлия Геннадьевна, старший воспитатель

Члены рабочей группы:

Чистякова Надежда Александровна, воспитатель

Фадеева Оксана Викторовна, воспитатель

Мазунина Людмила Ивановна, музыкальный руководитель

Шиловских Елена Геннадьевна, учитель-логопед

Представители от Проектного офиса Управления образования:

Татьяна Михайловна Артамонова, заместитель начальника Управления образования администрации

Годзюр Екатерина Николаевна, заместитель начальника отдела (дошкольное образование)

Повестка заседания:

1. Доклад старшего воспитателя Поставит Юлии Геннадьевны об итогах реализации проекта «Наименование проекта (в соответствии с карточкой проекта)».

2. Подведение итогов проекта «Оптимизация рабочего места педагога по системе 5S».

Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация рабочего места педагога по системе 5S».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Сокращение времени протекания процесса поиска нужных учебно-методических материалов, средств обучения и документации на рабочем месте	30 мин.	15 мин.	15 мин.
Сокращение времени протекания процесса возврата учебно-методических материалов, средств обучения и документации на своё место	15 мин.	5 мин.	5 мин.

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

Разработка

- маркировки зон с помощью надписей для учебно-методических материалов, документации и их размещение на столе и в ящиках рабочего стола;
- перечня учебно-методических материалов их размещение в шкафах;
- маркировки зон с помощью надписей для средств обучения и их размещение на полках в шкафах.

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

- сокращение времени протекания процесса поиска нужных учебно-методических материалов, средств обучения и документации на рабочем месте;
- сокращение времени протекания процесса возврата учебно-методических материалов, средств обучения и документации на своё место;
- оптимизация рабочего места педагога;
- создание комфортных условий для осуществления образовательной деятельности.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления»,

который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация рабочего места педагога по системе 5S» считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
старший воспитатель



Ю.Г. Поставит

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта
«Оптимизация рабочего места педагога по системе 5S»

№	ФИО	Должность	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1.	Злодеева Ольга Сергеевна	Заведующий	0,5	Создание карточки проекта Реализация мероприятий Плана
2.	Поставит Юлия Геннадьевна	Старший воспитатель	1	Создание карточки проекта Разработка плана мероприятий Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана Подготовка презентации
3.	Чистякова Надежда Александровна	Воспитатель	0,5	Создание карточки проекта Разработка плана мероприятий Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана
4.	Фадеева Оксана Викторовна	Воспитатель	0,5	Создание карточки проекта Разработка плана мероприятий Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана
5.	Мазунина Людмила Ивановна	Музыкальный руководитель	0,5	Создание карточки проекта Разработка плана мероприятий Картирование текущего/целевого

				состояния Реализация мероприятий Плана
6.	Шиловских Елена Геннадьевна	Учитель-логопед	0,5	Создание карточки проекта Разработка плана мероприятий Картирование текущего/целевого состояния Реализация мероприятий Плана

Утверждаю: Руководитель проекта



Ю.Г. Поставит